

# STATUSRAPPORT

Statusrapporten er et led i erfaringsopsamlingen af de projekter der støttes via tilskud fra Socialministeriet.

Denne udgave af statusrapporten er til anvendelse for projekter med et tilskud over 400.000 kr.

**Husk at skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes til Tilskudssekretariatet på diskette eller via email med tydelig angivelse af journalnummer i dokumentets titel og i emnefeltet!**

Mailadressen er: [rapport@sm.dk](mailto:rapport@sm.dk)

Vejledning til besvarelse af de enkelte spørgsmål er indarbejdet i skemaet. De kan evt. også rette henvendelse til Karen Knudsen på telefon 33 92 92 45. Rapporten skal omfangsmæssigt være 10-15 sider med størst vægt på besvarelse af spørgsmål 6-11.

Baggrundsoplysninger	
<b>Emneord (udfyldes af FC):</b>	<b>Kontaktperson(er):</b>
<b>Reference (udfyldes af FC):</b>	Navn: Klinikleder Kim Juul Larsen
<b>Projektets titel:</b> Projekt Klinik og behandlingsskæde for Selvmordstruede Børn og Unge på Fyn	Gadenavn, nr.: Jernbanegade 3, 4. sal Postnr. & By: 5000 Odense Evt. tlf. nummer? 6590 8107
<b>Journalnummer:</b> 8651-0028	<b>Navn og adresse på personen, der har udfyldt skemaet:</b>
<b>Pulje:</b> INSLEV	
<b>Ansøger:</b> Fyns Amts Børne- og Ungerådgivningen Vestfyn, Indre Ringvej 11, 5560 Aarup	Kim Juul Larsen Jernbanegade 3, 4.sal 5000 Odense C
<b>Bevillingsansvarlige:</b> Familieafdelingen, Fyns Amt (indtil 31-12-06) Herefter Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatricenter Øst ,Region Syddanmark	
<b>Påbegyndt:</b> D..01.01.2006	
<b>Afsluttet:</b> D.31/12 år:2008	
<b>Tilskuddets størrelse:</b>	kr.

<b>Rapporttype:</b> <input type="checkbox"/> Afsluttende rapport <input checked="" type="checkbox"/> Midtvejsrapport <b>(angiv hvilket projektår rapporten omhandler):</b> projektår: <u>2006</u>
---

Spørgsmål	Besvarelse <i>(Udfyld i nedenstående felt)</i>
-----------	---

**Vejledning til spørgsmål 1.**  
 I spørgsmål 1 ønskes en beskrivelse af baggrunden for projektet, samt de problemstillinger der er kendetegnende for projektets arbejdsfelt.

<b>1. Baggrund og problemstilling</b>	Hvad er baggrunden for projektet?  Når selvmordstruede børn og unge skal have hjælp, er det som regel nødvendigt med et samarbejde mellem en række forskellige indsatser. Ud over familien og netværket omkring den selvmordstruede er der principielt tre instanser, som kan inddrages: For hver af de tre instanser gælder, at de både kan stå som afsender og modtager af sager vedrørende selvmordstruede børn og unge. Det vil sige, at hver instans skal være i stand til at afgøre, hvilken undersøgelse, bistand eller behandling, der skal iværksættes, og hvilket samarbejde der skal etableres med de to andre instanser. Kommunen, sygehuset eller den praktiserende læge kan således ikke nøjes med at tage udgangspunkt i eget speciale, men kan udvikle og beskrive deres del af indsatsen med henblik på at tage initiativer til afklaring af samarbejdet med de andres specialer.  Imidlertid er det typisk - at det er i overgangen mellem de forskellige instanser og sektorer - at der opstår vanskeligheder med koordination og kontinuitet af hjælpen til den selvmordstruede. Koordineringen mellem samarbejdspartenerne bør derfor tilrettelægges, så der udarbejdes nedskrevne samarbejdsaftaler og rutiner.
Beskriv de problemstillinger, der førte til iværksættelse af projektet. <i>(Angiv maksimalt de tre væsentligste problemstillinger)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventetider for børn og unge i selvmordsfare</li> <li>• Usikkerhed om hvor man kan henvende sig (kastebold i systemet)</li> <li>• Tilfældig vurdering og opfølgning</li> </ul>

**Vejledning til spørgsmål 2.**  
 I spørgsmål 2 ønskes en beskrivelse af projektets formål – hvilke ideer og initiativer er det man ønsker at udbrede med projektet?

<b>2. Projektets formål.</b>	Hvad er projektets formål?  <b>Formålet er:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en kvalificering og serviceforøgelse vedrørende selvmordsforebyggelse til samtlige fynske kommuner.</li> <li>• at sikre en udvikling af et speciale i form af kompetent og hurtig opfølgning, vurdering og visitering til relevant støtte og behandling for børn og unge i selvmordsfare med udgangspunkt i eksisterende tilbud.</li> <li>• at udvikle og implementere Fyns Amts Børne- og</li> </ul>
------------------------------	--

		<p>Ungerådgivning Vestfyns erfaringer og specialistfunktioner, således de Fyns Amts videreføres efter Kommunalreformen. Herunder afklaring af mulig funktion under VISO.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• at sikre børn og unge i selvmordsfare en kontinuerlig, ledsagende og støttende hjælp på tværs af organisatoriske og institutionelle grænser under og efter Kommunalreformen.</li><li>• én indgang for henvendelse for personer med selvmordsadfærd, uanset alder.</li></ul> <p><b>Den henvises til vedlagte "Programteori" for mere detaljeret overblik over delmål for projektet.</b></p>
--	--	---

Spørgsmål	Besvarelse
<p><b>Vejledning til spørgsmål 3</b></p> <p>Nogle projekter omhandler efteruddannelse af personale, etablering af netværk mv., og er således ikke direkte rettet imod, hvad der kan benævnes som den primære målgruppe som for eksempel narkomaner, sindslidende, hjemløse, udsatte børn og unge, udviklingshæmmede, handicappede mv. Er projektets målgruppe således personale, pårørende, medarbejdere i forvaltningen mv. beskriv da som det første i spørgsmål 3 hvilken gruppe, der er tale om, og hvor mange der deltager i projektet.</p> <p>Er projektets målgruppe ikke personale, men udsatte grupper, beskrives i spørgsmål 3, hvordan målgruppen er opgjort for efterfølgende at beskrive målgruppens størrelse og sammensætning nærmere. Opgørelsen af alder og antal foregår ved at angive antallet i målgruppen inden for de fastsatte aldersgrupper</p> <p>Optællingen af målgruppen kan baseres på enten en optælling af antallet af kontakter projektet modtager eller en optælling af antallet af brugere i projektet. Med <i>kontakter</i> menes det antal besøg, telefonhenvendelser e.l. som projektet modtager i løbet af et år. Måler man antal kontakter kan der optræde gengangere blandt brugerne. I modsætning hertil er optælling af målgruppen ud fra antallet af <i>brugere</i> baseret på, hvor mange forskellige brugere, der reelt er tilknyttet projektet . Måler man målgruppen ud fra antallet af brugere, optælles det altså <u>ikke</u>, hvor mange gange brugerne opsøger projektet, men hvor mange forskellige brugere, der opsøger projektet. Er der anvendt andre metoder til at optælle målgruppens størrelse bedes det beskrevet.</p>	
<p><b>3. Målgruppe</b></p>	<p><i>(Beskriv kort målgruppen)</i></p> <p><b>Hvem er projektets målgruppe?</b></p> <p>Indtil Behandlingskæden og Klinikken er opbygget er målgruppen primært samarbejdspartnere såsom Kommunale Børne- og ungeforvaltninger og Sygehus. Når behandlingskæde og klinikken er opbygget, er målgruppen børn og unge op til 18 år og deres forældre samt professionelle fagpersoner primært på Fyn.</p> <p>Målgruppen:</p> <p>1: Behandlingskæden: Fagpersoner/professionelle 2: Børn og Unge op til 18 år samt deres forældre.</p> <hr/> <p><b>Er projektets målgruppe personale, medarbejdere i forvaltningen eller lignende grupper – eksempelvis i forbindelse med et projekt om efteruddannelse?</b></p> <p><i>(Sæt kryds)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja:</b> Såfremt alle 10 fynske kommuner deltager i projektet samt relevante sygehus afdelinger estimeres antallet til 80 fagpersoner fordelt på følgende hovedgrupper og faggrupper:</p> <p>1: Kommunale Børne- og ungeforvaltninger fordelt på typiske faggrupper som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Socialrådgivere</li> <li>Pædagoger</li> <li>Psykologer</li> <li>Sundhedsplejerske</li> <li>Skoleledere</li> </ul> <p>2: Relevante Sygehusafdelinger på OUH som indgår i behandlingskæden udgør typisk faggrupper som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Læger</li> <li>Sygeplejersker</li> </ul> <p><i>(Hvis ja angiv da antallet af deltagere i projektet, og angiv også hvilke personalegrupper mv., der er tale om.)</i></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Nej:</b></p>

	<b>Hvordan er målgruppen opgjort?</b> <i>(Sæt kun et kryds)</i> <input type="checkbox"/> Antal kontakter: <input checked="" type="checkbox"/> Antal brugere:				
	<b>Angiv hvor mange i målgruppen der er inden for hver aldersgruppe i nedenstående tabel?:</b>	<b>0 – 10 år</b>	<b>11 – 18 år</b>	<b>19 – 30 år</b>  30	<b>31 – 67 år</b>  50

Spørgsmål	Besvarelse	
<p><b>Vejledning til spørgsmål 4.</b>            Spørgsmål 4 besvares ud fra, hvilke problemstillinger der karakteriserer den primære målgruppe – altså den gruppe som projektets deltagere arbejder med/for til daglig.</p>		
<p><b>4. Projektets primære problemstillinger</b></p>	<p><b>Hvilke problemstilling(er) karakteriserer målgruppen? Angiv de tre væsentligste problemstillinger, gerne i prioriteret rækkefølge.</b></p>	<p><i>(Angiv problemstillingerne i nedenstående felt)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opkvalificer de fagpersoner der indgår i behandlingskæden til at møde børn og unge i selvmordsfare</li> <li>• Tilføje viden og rutiner for at fungere i en behandlingskæde til gavn for opfølgningen.</li> <li>• Sikre rutiner og systemer for vedligeholdelse af kompetencer og behandlingskæder (fx: personudskiftninger)</li> </ul>

Spørgsmål	Besvarelse	
<p><b>Vejledning til spørgsmål 5.</b> Nedenfor ønskes en angivelse af antallet af ansatte i projektet og deres uddannelsesmæssige baggrund. Derudover ønskes en angivelse af antallet af frivillige i projektet. Ansatte defineres som den gruppe i projektet, der er aflønnet af projektet. Frivillige defineres som, personer, der arbejder ulønnet i projektet. Endelig ønskes en besvarelse af dels, hvilke parter, der, foruden Socialministeriet, har været involveret i projektet, dels hvordan finansieringen af projektet er konstrueret.</p>		
<p><b>5. Ansatte og samarbejdspartnere</b></p>	<p>Hvor mange er fuldtidsansatte i projektet? I 2006 1 stilling 37/37 (socialrådgiver)</p>	
	<p>Hvor mange er deltidsansatte i projektet? I 2006 1 stilling 29/37 (psykolog) 1 stilling 16/37 (sekretær)</p>	
	<p>Hvor mange er frivillige? ingen</p>	
	<p>Angiv antal ansatte inden for hver uddannelsesgruppe:</p> <p><u>Socialfaglig uddannelse</u> 2</p> <p><u>Sundhedsfaglig uddannelse:</u></p> <p><u>Erhvervsuddannelse:</u> 1</p> <p><u>Andet (erhvervsrelateret erfaring eller lign.):.....</u></p>	
	<p>Er der foruden Socialministeriet andre parter, som deltager i finansieringen af projektet, f.eks. via kontorlokaler, lønninger eller andet? I så fald hvem?</p>	<p>Overhead fra Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn</p>
	<p>Hvor stor en andel udgør anden finansiering af projektets samlede finansiering?</p>	<p>0</p>
	<p>Samarbejder projektet med andre parter f.eks. via styregruppe eller andet fra kommune(r), amt, organisationer, frivillige mv.?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunale Børne- og ungeforvaltninger</li> <li>• Center for forebyggelse af selvmordsadfærd, Psykiatrisk Afdeling P – OUH</li> <li>• Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus – OUH</li> <li>• Ungdomspensionen Ny Møllegård</li> <li>• Center for Evaluerende Psykiatrien Århus v/Centerleder Knud Ramian</li> </ul>

Spørgsmål	Besvarelse
<p><b>Vejledning til spørgsmål 6</b> Spørgsmål 6 omhandler projektets metodiske baggrund. Her ønskes en uddybende beskrivelse af de overvejelser og fremgangsmåder, der er valgt i projektet.</p>	
<p><b>6. Metode</b></p>	<p>Hvilke faglige overvejelser og strategier er anvendt for at nå projektets mål?</p> <p>Projektet bruger Programteori som styrende princip for gennemførelsen af projektet. Det er en måde til at give en systematisk beskrivelse af, hvilket arbejde der skal udføres, og hvilke metoder man betjener sig af. Modellen har den sidegevinst at bidrage til overblik og disponering af, hvilke arbejdsopgaver som står for tur.</p> <p>1) Projektet beskrives som forskellige <b>komponenter</b>, som hver især dækker over en indsats indenfor et givet område.</p> <p>2) Til hver komponent knytter der sig en <b>målgruppe</b>, i forhold til hvilken der rettes en <b>aktivitet</b> eller en samling af handlinger mod.</p> <p>3) Ved en udført aktivitet er der knyttet et forventet og ønsket resultat. I skemaet kaldes dette <b>output</b>.</p> <p>Fordelene ved at opstille en programteori for projektet er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) opsummering af hovedelementerne i projektet som samtidig forklarer rationalet bag det, der udføres.</li> <li>2) det bliver synliggjort, hvad der er årsag til ændringen - effektrelation mellem aktiviteter og resultater.</li> <li>3) at arbejdsmetoder og resultater bliver nedskrevet i en form, der gør det muligt at kommunikere og revidere projektet.</li> <li>4) at projektets aktiviteter foreligger i en form som er tilgængelig for evaluering og dokumentation.</li> </ul>
<p><b>Vejledning til spørgsmål 7</b> Her ønskes en beskrivelse af de redskaber, der er anvendt, for at understøtte metoden og opnå projektets mål. Her tænkes bl.a. på, om der er anvendt særlige tilgange for få kontakt til målgruppen.</p>	
<p><b>7. Redskaber/aktiviteter</b></p>	<p>Beskriv hvilke konkrete redskaber, der er anvendt i projektet?</p> <p>Alle projektets aktiviteter og metoder er beskrevet i vedlagte programteori. Heraf fremgår det også hvilke konkrete redskaber og metoder der er anvendt i forhold til projektets aktiviteter.</p> <p>Det grundlæggende er, at man arbejder i et diagram, som beskriver:</p> <p><b>hvem</b> forventes at få glæde af indsatsen  <b>hvad</b> forventer man at gøre - hvad består indsatsen af, og hvorledes praktiseres det  <b>hvorfor</b> - hvad forventes det at resultere i</p>



**Vejledning til spørgsmål 8**

Spørgsmålet omhandler projektets resultater. Her tænkes på hvilken viden og erfaring der er opnået, og hvilke konkrete tiltag der er gennemført. Spørgsmålet er opdelt i fire underspørgsmål.

## 8. Projektets resultat(er)

Beskriv hvilke resultater I har opnået i forhold til projektets formål (som angivet i spørgsmål 2).

### Formål:

- en kvalificering og serviceforøgelse vedrørende selvmordsforebyggelse for børn og unge til samtlige fynske kommuner.

### Resultat

Jvf. projektbeskrivelsen er det målsætningen at de 10 nye fynske kommuner indgår i behandlingskæden.

Status er:

Odense, Nyborg og Nordfyns kommuner er næsten færdige og kan henvise sager fra 1. april 2007. Disse kommuner har i november 2006 gennemgået efteruddannelses kursus – se vedlagte kursusbeskrivelse.

Projektet har tilsagn fra Middelfart, Assens, Fåborg-Midtfyn om deltagelse.

I foråret 2007 kontaktes de resterende 4 kommuner: Kerteminde, Svendborg, Ærø og Langeland.

Vedrørende serviceforøgelsen skal det nævnes at Klinik for Selvmordstruede Børn og Unge forventes klar til indtag af klienter 1.april. Kun de kommuner med opbygget behandlingskæde kan henvise til Klinikken.

Kommunepakken indgår i opkvalificeringen af de fynske kommuner. (se [www.kommunepakken.dk](http://www.kommunepakken.dk))

### Formål

- at sikre en udvikling af et speciale i form af kompetent og hurtig opfølgning, vurdering og visitering til relevant støtte og behandling for børn og unge i selvmordsfare med udgangspunkt i eksisterende tilbud.

### Resultater

Projektet (Klinik for Selvmordstruede Børn og Unge) er efter Fyns Amts ophør blevet en afdeling i Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus–Psykiatricenter Øst. Dette vurderes at øge muligheden for at projektet kan overgå til drift efter projektperiode udløb pr. 31.12.2008.

### Formål

- at udvikle og implementere Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn's erfaringer og specialistfunktioner, således de videreføres efter Kommunalreformen. Herunder afklaring af mulig funktion under VISO.

### Resultater

Projektet er fra 1.januar 2007 og to medarbejdere overført til Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus – Psykiatricenter Øst.

Det er indgået kontrakt med VISO således landets kommuner kan støttes via Klinik for Selvmordstruede Børn og Unge til udredning/specialrådgivning i sager vedr. børn og unge i selvmordsfare. Der afventes nærmere information fra VISO om dette system.

### Formål

- at sikre børn og unge i selvmordsfare en kontinuerlig, ledsagende og støttende hjælp på tværs af organisatoriske og institutionelle

Beskriv hvilke andre resultater, der evt. er opnået i projektperioden.

**Markedsføring.:**

Oplæg/foredrag (5 stk.)  
Presse  
Hjemmeside (indhente tilbud)  
Pressebrev  
Kommunepakken og Børnepolitik

**Plan for overførsel af projekt til Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd**

Møder med FC  
Udarbejdelse af Drejebog  
Møde med chefer og ledere  
Aftaler  
Lokalesøgning  
Flytning til nye lokaler

**Plan for finansiering af klinik**

VISO  
System for indtægtsdækket virksomhed  
Tilbudsportal  
Undersøge grundlag for Regionsaftale men henblik på at kunne overgå til drift

**Plan for invitation til kommuner om deltagelse i projektet**

Overblik over ny ledelse i kommunerne  
Udarbejdelse af materialer og intromøder  
Møder med kommunale ledere

**Behandlingskæde opbygning i Kommuner**

Odense Kommune: 3 ud af 4 moduler  
Nordfyns Kommune: 3 ud af 4 moduler  
Nyborg Kommune: 3 ud af 4 moduler

Forarbejd i forhold til Middelfart, Assens og Fåborg Midtfyns Kommune

**Plan for hele projektet**

Udarbejdelse af Programteori

**Efteruddannelse**

- Møder med DSH-O (Den Sociale Højskole i Odense) med henblik på udvikling af efteruddannelse.

- Afholdelse af to-dages efteruddannelseskursus november 2006. (34 personer)

**Vedligeholdelse**

- Årlig samling af kontaktpersoner fra kommunal del af behandlingskæden (12 personer)
- Årlig samling af behandlingskæden (45 personer)

**Økonomi**

- Budgetstyring
- Sikring og overførsel af midler til det Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus -OUH

	<p>Hvordan kan det konstateres, at projektet har opnået de beskrevne resultater? - Beskriv konkrete træk, f.eks. vedr. målgruppen, adfærdsmønstre, aktiviteter, samarbejde mv.</p>	<p>Fremgår hovedsagligt af ovennævnte samt af vedlagte programteori</p>
	<p>Er der resultater, som projektet evt. endnu ikke har nået, eller evt. helt har måtte opgive?.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Udarbejdelsen af hjemmesiden var forventet færdig til årsskiftet. Denne er forsat under udarbejdelse ved Region Syddanmark</li> <li>- Tilbudsportalen: Afventer ændringer i optagelses kriterier til Tilbudsportalen</li> <li>- Samarbejdsaftaler med Ungdomspensionen Ny Møllegaard - pt. gennemført men ikke nedskrevet</li> <li>- Færre deltagende kommuner i 2006 end forventet på grund af kommunalreform.</li> <li>- Uforudset stort tidsforbrug og arbejdspress som følge af kommunalreformen og Fyns Amts nedlæggelse.</li> </ul>

Spørgsmål	Besvarelse
<p><b>Vejledning til spørgsmål 9</b> Spørgsmål 9 skal besvares ud fra om der i projektet er foretaget ændringer i forhold til det, der var planlagt for projektet. Ofte sker der ændringer enten i forhold til målgruppen eller i forhold til, hvordan man vil gribe problemet an. Såfremt der er sket sådanne ændringer ønskes det uddybet.</p>	
<p><b>9. Afvigelser fra den oprindelige projektplan</b></p>	<p>Er der sket justeringer i forhold til den oprindelige projektplan, f.eks. i forhold til projektets målgruppe, tidsplan eller andet? Beskriv hvorfor og hvordan?</p> <p>Opbygningen af behandlingskæden har ikke været muligt i det forventede tempo på grund af kommunalreformen.</p> <p>På grund af at det har taget længere tid at opbygge den kommunale del af behandlingskæden, har der indtil nu ikke været behov for ansættelse af psykolog - jf. projektbeskrivelse.</p> <p>Klinikken og projektet bliver forankret i Børne- og Ungpsykiatrien i stedet for i Voksenpsykiatrien.</p>
<p><b>Vejledning til spørgsmål 10 &amp; 11.</b> I spørgsmål 10 og 11 skal projekterne beskrive hvilke succeser og vanskeligheder, der har været i projektperioden. Det må understreges at en beskrivelse af evt. problemer er lige så væsentlig som beskrivelserne af de positive oplevelser.</p>	
<p><b>10. Væsentlige succeser</b></p>	<p>Beskriv hvad der er lykkedes særligt godt i projektførelsen. <i>(Beskriv de tre væsentligste succeser)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stor kommunal interesse for behandlingskæde og klinik for selvmordstruede børn og unge</li> <li>• Samlokaliseringen og fagfællesskab med Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd</li> <li>• Forankring som selvstændig Klinik i Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus-OUH</li> <li>• Kontrakt med VISO vedr. ydelser i specialrådgivning og udredning</li> </ul>
<p><b>11. Væsentlige problemer</b></p>	<p>Beskriv hvad der har været særligt vanskeligt i projektførelsen. <i>(Beskriv de tre væsentligste problemer)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afvikling af projekt i Fyns Amts regi samt sikre overførsel til Region Syddanmark</li> <li>• Stort arbejdspress som følge af Kommunalreform og Fyns Amts nedlæggelse.</li> </ul>
<p><b>Vejledning til spørgsmål 12 &amp; 13</b> Her ønskes en beskrivelse af de overvejelser eller kommentar, som projektet ønsker at videregive til andre, der evt. skal påbegynde et lignende projekt. Ved spørgsmål 13 skal fremtidige projektplaner beskrives, såfremt der er tale om en midtvejsrapport.</p>	
<p><b>12. Andre kommentarer eller refleksioner</b></p>	<p>Evt. andre erfaringer, råd til andre projektmagere mv.</p> <p>Både i forhold herværende projekt samt tidligere projekter som Vestfynsprojektet (SELVFO) og Kommunepakken har Programteori været anvendt som et styrende princip for gennemførelsen af projektet. Det er en metode som varmt kan anbefales til andre projekter.</p>
<p><b>13. Fremtidige projektplaner (udfyldes hvis midtvejsrapport).</b></p>	<p>Beskriv planerne for resten af projektperioden.</p> <p>Der er tre hovedspor vedrørende fremtidige projektplaner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opbygningen af behandlingskæden</li> <li>- Etablering af Klinikken men hensyn til daglig drift, indtag af klienter og bistand til behandlingskæden og VISO.</li> <li>- Sikre at projektet overgår til drift efter projektperioden.</li> </ul>

	<p>For mere detaljeret information om fremtidige projektplaner henvises til vedlagte Programteori.</p>
--	--

**Vejledning til spørgsmål 14**

Er der tale om en afsluttende rapport bedes man besvare spørgsmål 14, som omhandler forankringen af projektet. Med forankring af projektet menes om projektet fortsætter efter støtteperiodens ophør. Forankring kan have forskellig karakter. Man kan her skelne mellem *forankring af projektet* og *forankring af ideerne/erfaringerne*. Forskellen er, at ved *forankring af projektet* fortsætter projektet mere eller mindre uændret, hvorimod projektet ved *forankring af ideerne/erfaringerne* kan ophøre, men erfaringerne implementeres i eksempelvis andre dele af den (amts)kommunale forvaltning eller den frivillige verden. Desuden bedes det uddybet hvilken form for forankring, der er tale om.

<b>14. Forankring (udfyldes hvis afsluttende rapport).</b>	Er der gjort tiltag for at projektet vil opnå forankring? I så fald hvilke? Hvad har udfaldet af forankringstiltagene været?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Samlokalisering med Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd (Klinik for Selvmordstruede Voksne)</li><li>• Forankring i Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus -OUH</li><li>• Indgåelse af VISO kontrakt</li></ul>
--	--	---

**Vejledning til spørgsmål 15**

I spørgsmål 15 skal besvares, hvis viden om projektets eksistens og/eller resultater er videregivet til andre. I den forbindelse ønskes det beskrevet, hvorledes en sådan formidling er foregået. Har der eksempelvis været afholdt seminarer, har man anvendt internettet eller lignende?

<b>15. Formidling</b>	Er projektets eksistens og/eller resultater formidlet til andre? Til hvem og hvordan?	Ja. Oplæg/foredrag <ul style="list-style-type: none"><li>• Årlig samling af behandlingkæden på Vestfyn</li><li>• Grønlandske forstandere</li><li>• Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus</li><li>• Årsmøde for socialrådgivere på Børneafdelinger i Danmark</li><li>• Amtscentralen Fyns Amt</li><li>• Foreningen for Efterladte</li><li>• Efteruddannelseskursus DSH-O</li><li>• Kommuner i den fynske behandlingsskæde</li><li>• Børnepsykiatrisk selskabs årsmøde</li><li>• Årsmøde for Forebyggelsescentre i Danmark</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pressemeddelelser</li><li>- Deltagelse i DR2 udsendelser: STOP Selvmord</li><li>- Løbende kontakt med presse og radio</li><li>- Artikel i fagbladet Socialrådgiveren</li></ul>
-----------------------	---	---